

## World CleanUp Day – Couëron



### RÉSUMÉ

Organisation par un groupe de jeunes (13/15ans) d'une action de ramassage des déchets sauvages dans la ville de Couëron. Cet événement convivial et festif avait pour principal objectif de sensibiliser un maximum de Couëronnais aux questions de protection de l'environnement et notamment à celle des déchets sauvages (papier, canettes, mégots, ...). Pour cela le groupe d'organisateur a travaillé durant 7 mois, accompagné dans leur démarche par un animateur du centre socioculturel Pierre Legendre.

Cet évènement en quelques chiffres : 180 personnes environ, 26 bénévoles (17 adultes & 9 jeunes), 180 kilos de déchets pesés dont : 115KG Non recyclable, 19kg recyclable, 36,5 kg de verre, 3 kg de mégots et environ 20 à 30kg de déchets à mettre à la déchetterie (1 pneu, 1 batterie de voiture, 1 bidon de produit, de la ferraille, ...) et 50 heures de réunion pour la préparation.

### Quelle est la situation de départ qui a motivé le projet ?

Un groupe de jeunes fréquentant l'espace jeunes du centre a fait remonter le fait qu'ils croisaient systématiquement des déchets dans les rues de la commune. Certains d'entre eux ont même effectué des petits ramassages ponctuels lors de ballade sur la commune. Ils se sont alors questionnés sur comment intervenir sur cette problématique.

En février 2019, le groupe s'est donc tourné vers les animateurs de l'espace jeunes pour les accompagner sur cette réflexion et à leur mise en action. Suite à plusieurs rencontres, le groupe a décidé de mettre en place un grand ramassage de déchets lors de la journée mondiale de nettoyage de notre planète, le samedi 21 septembre 2019.

### Qu'avez-vous mis en place

**Quoi ?** Mise en place d'un évènement sur la commune afin de dépolluer la ville et sensibiliser ses habitants. La matinée a été organisée de la manière suivante :

- Accueil des habitants à partir de 9h (répartition dans les différents groupes, distribution du matériel : gants, sac, gilet jaunes et pot d'accueil.)
- 9h30 : départ des 9 groupes pour le ramassage.
- 11h30 : retour des groupes, vérification du tri des déchets et pesée de ces derniers.

### CENTRE SOCIO CULTUREL PIERRE LEGENDRE

44220 COUËRON

Date de début : 09/02/2019

Date de fin : 21/09/2019

Référent(e) de l'action  
Théo PAILHES

### ❖ OBJECTIF DE L'ACTION

- ✓ Nettoyer les rues, bords de Loire et parcs de la commune
- ✓ Sensibiliser un maximum de personnes à la question des déchets sauvages et à la pollution que ces derniers apportent (mégots, plastique, ...)
- ✓ Rassembler les habitants autour de valeurs communes
- ✓ S'inscrire dans une démarche mondiale afin d'inclure le maximum de personnes sur cette journée.
- ✓ Faire de cet événement un temps festif et convivial où les gens prennent plaisir à participer.
- ✓ Impulser un dynamique autour du développement durable sur le territoire.
- ✓ Accompagner et valoriser les initiatives jeunesse.

### ❖ QUELS CHANGEMENTS CELA A-T-IL PRODUIT ?

#### → Sur les habitants impliqués

Groupe de jeunes organisateurs : envie d'aller plus loin, un groupe autour du développement durable a été monté au collège pour continuer l'action (des ramassages réguliers de déchets dans la cour, un groupe autour du zéro déchet dans les gouters organisés au collège, un atelier tawashi, ...) avec un professeur de SVT.

Les jeunes étant impliqués dans d'autres projets du centre (organisation d'évènements, stand restauration pour autofinancement, ...) ont la volonté de continuer à réduire les déchets sur ces temps.

Un collectif d'habitants Couëronnais, ayant pour objet, le zéro déchet et la préservation

- 11h40 : concerts (1 groupe de jeunes couëronnais + un groupe d'adulte couëronnais) + mise en place d'animations (jeu sur le tri et débat sur l'environnement) et stand autour du zéro déchet.
- 12h : Annonce de la pesée et discours (maire, co-présidente du centre, jeunes organisateurs)
- Sur toute la durée de la manifestation : exposition sur les conséquences des déchets dans la nature et sur comment réduire ses déchets)

**Pour qui ?** Pour tous les Couëronnais ou non intéressés par cette action. Et aussi pour la planète.

**Quel territoire ?** Sur la commune de Couëron, lieu où habitent les jeunes porteurs de ce projet et où ils ont observé ce problème.

## Quelles ont été les étapes clés du projet ?

Février 2019	1 séance	Première rencontre
Première rencontre avec le groupe, réflexion sur leurs objectifs avec ce projet, sur le public visé, les éventuels partenaires, les actions autour du ramassage et la date souhaitée de l'évènement.		
Mars / avril 2019	2 mois	Réflexion sur les idées de mise en place
Plusieurs rencontres ont été effectuées afin de travailler sur l'événement. Il est également choisi de mettre en place ce projet lors de la journée mondiale de nettoyage de la planète (World CleanUp Day).		
Juillet 2019	1 séance	Rencontre avec la ville
Rencontre du groupe de jeunes et la mairie (coordinateur jeunesse, animatrice jeunesse, responsable service développement durable et responsable réduction gaspillage alimentaire). La mairie est très enthousiaste et propose son aide dans l'organisation de cette journée (mise à disposition de matériel, ...). Dans la foulée, validation de la poursuite de l'accompagnement par le conseil d'administration.		
Juillet / aout 2019	2 mois	La préparation
Le groupe projet se met alors à se retrouver fréquemment, il crée les différents parcours de ramassage, recherche des partenaires, commence la communication, ... Dans cette période, le manque de temps se ressent, le groupe de jeunes se concentre davantage sur l'organisation de la journée (création d'une exposition, rôles des bénévoles, ...) et l'animateur sur la relation avec les partenaires et les questions logistiques.		
Septembre 2019	2 semaines	Dernière ligne droite
Dernière ligne droite avant l'événement, le groupe de jeunes se retrouvent régulièrement au centre de façon autonome pour terminer la préparation de la journée et continuer la communication. Il est décidé par le groupe de mener une action de ramassage la veille du world cleanup day dans la cour du collège.		
18 septembre 2019	1 séance	Réunion des bénévoles
Mise en place d'une réunion pour les bénévoles afin de se répartir les rôles, avoir toutes les informations, ...		
20 septembre 2019	Temps méridien	Ramassage dans la cour du collège
En 20 min, 7,5 kg de déchets sont récoltés. De nombreux jeunes annoncent venir le lendemain, des débats prennent place à la fin de ce temps.		
21 septembre 2019	1 matinée	World CleanUp Day
Réalisation de la matinée.		
Fin septembre	2 séances	Bilan
Bilan et analyse de l'événement avec le groupe projet et ses partenaires ainsi que les axes d'amélioration si le projet se renouvelle.		
Octobre 2019	7 mois	Continuité au collège
Mise en place d'un ramassage dans la cour du collège tous les deux mois. Mise en place d'un club au sein du collège sur le développement durable et les moyens d'obtenir le label éco collège.		
Fin 2019		Renouvellement
Demande du groupe projet de renouveler l'action pour l'année suivante		

## Quels moyens ont été mis en oeuvre ?

**Mise en place des équipes et rôle de chacun**

**Jeunes organisateurs :**

De mars à septembre, ils ont travaillé à la création et mise en place de l'événement : Quand, Quoi, Où, Comment,

de l'environnement a pris contact avec l'association pour pouvoir être partenaires lors de la prochaine édition.

### → Sur le public visé

Il est difficile de mesurer l'impact de cette action sur les comportements de tri et de dépôts sauvages d'ordures chez les Couëronnais. Cette démarche citoyenne, intellectuelle, culturelle et sociale se définit de façon personnelle et est difficilement quantifiable.

### → Sur le centre

Ce projet s'inscrit dans la continuité d'actions déjà mises en place par des habitants au centre : - Mise en place d'atelier de co-réparation appelé bidouille café trois fois par an. - Fabrication d'une « boîte à troc », une boîte à dons solidaire et anti gaspillage installée devant le centre depuis 2017 - Réalisation des menus des stands restauration en diminuant les déchets et en travaillant avec des producteurs locaux. - Action de compost avec les plus jeunes participants du Centre de Loisirs. Ce projet permet de continuer la réflexion autour du développement durable dans nos actions et de continuer d'avancer sur cette thématique.

### → Sur le territoire

Création d'un groupe au collège sur le développement durable et la volonté d'obtenir le label éco-école. Ce dernier est organisé sur plusieurs thématiques : - Ramassage de déchets dans la cour - Travail sur la mise en place de goûters zéro déchets - Travail autour du gaspillage alimentaire - Mise en place d'ateliers de fabrication de tawashi Il est difficile de constater les changements produits par ce projet sur le territoire car celui-ci s'inscrit dans une montée de la conscience citoyenne autour de l'écologie. De plus, des projets émergent autour de cette thématique, des actions et collectifs se montent. L'organisation de cet événement s'inscrit donc dans la dynamique du territoire.

### → Sur les partenaires

Il est difficile de constater les changements produits par ce projet sur le territoire car celui-ci s'inscrit dans une montée de la conscience citoyenne autour de l'écologie. De plus, des projets émergent autour de cette thématique, des actions et collectifs se montent. L'organisation de cet événement s'inscrit donc dans la dynamique du territoire. La mairie de Couëron est demandeuse de la reconduction de cette action, nous assurant de la continuité du partenariat engagée. Le collège nous a sollicité pour l'accompagner et l'aider à mettre en place des actions dans la continuité de ce projet ou de développer le pouvoir d'agir des jeunes.

## ● QUEL RÔLE A JOUÉ L'HABITANT

- 1 l'instigateur
- 2 porteur de projet
- 3 animateur

## ● QUEL RÔLE



Avec qui, ... Ils ont contacté et rencontré les partenaires, créé les parcours, des animations, budgétisé l'événement, trouvé les financements, recherché des bénévoles ...

#### Bénévoles de l'événement :

Lors de l'événement, ils ont participé à sa réussite : installation, accueil du public, distribution du matériel, des boissons, encadrement et animation des parcours dans la ville, collecte des déchets auprès des équipes, pesée des déchets, rangement du site, ...

#### Partenaires :

##### Mairie de Couëron :

Participation aux temps de rencontre entre le groupe projet et ses partenaires pour la mise en place de cette journée.

Mise à disposition de 2 salariés et d'un intervenant sur la matinée. Une animatrice pour l'accès à des locaux permettant un accès à l'eau, sanitaires, ... et à un appui technique sur la matinée. Un animateur et un intervenant musique pour les deux concerts (installation du matériel, balance, démontage).

Mise à disposition de personnel technique en aval et amont de la matinée afin d'installer l'espace (barnum, accès électrique, ...)

##### Salariés du centre :

3 salariés du centre ont participé au projet : Un animateur a accompagné le projet des jeunes sur toute la préparation de cette journée. Deux autres membres de l'équipe sont venus renforcer l'équipe lors de la mise en place de l'action.

#### Mise en place des moyens logistiques et financiers

##### Financier :

Le projet a été financé par des autofinancements du groupe d'adolescents de l'espace jeunes.

L'argent récolté a permis de financer le pot d'accueil (café, thé, jus de fruit, ...) et le pot de retour.

Il a également permis de réaliser des t-shirts pour l'événement et d'acquérir le matériel nécessaire pour la communication et la création des supports d'exposition.

##### Matériel :

Le centre a mis à disposition le matériel à sa disposition pour l'événement (enceinte, micro, percolateur, tables, gilets jaunes, ...)

Les partenaires ont fourni le reste du matériel (voir rubrique ci dessous)

#### Place des partenaires et du centre social dans le projet

##### Le centre social :

Le centre social a accompagné cette démarche de jeunes, il s'est placé en accompagnement, en mettant à disposition du projet un animateur jeunesse, pour ne pas dénaturer l'idée du groupe projet. L'idée a été de leur proposer des outils pour les accompagner dans leur réflexion, de faciliter leurs demandes auprès de partenaires, d'animer les réunions avec eux et de leur apporter les informations sur le cadre légal d'organisation d'un événement (autorisations, sacem, ...).

Le centre a également pris la position de structure organisatrice afin de pouvoir couvrir et faciliter les démarches de l'événement (assurance, convention de prêt avec la mairie, ...).

##### Les partenaires :

##### Mairie de Couëron :

Mise à disposition de matériel (barnum, accès électrique, sonorisation de la scène, camion ...).

Soutien du projet par les services développement durable et jeunesse, ce qui a grandement facilité certaines démarches.

Don d'une trentaine de t-shirts pour customisation.

##### Nantes métropole (pôle Loire Chézine) :

Mise à disposition des bacs (3 bleus et 2 jaunes).

Prêt de 10 pinces.

Don d'une trentaine de paires de gants et de rouleaux de sacs poubelles.

##### Mé-Go :

Recyclage des mégots récoltés.

##### Le p'tit poids :

#### A JOUÉ LE CENTRE

- 1 a animé l'action avec les habitants
- 2 a animé des rencontres entre décideurs institutionnels et habitant

#### QUELLES DIFFICULTÉS ONT ÉTÉ RENCONTRÉES ?

- 1 Mettre en place un projet sur 8 mois avec des jeunes (démotivation, absences pendant les vacances, examens...).
- 2 Le groupe pilotage des jeunes peut paraître illégitime sur l'organisation d'un tel événement (200 personnes).
- 3 Créer des parcours adaptés à chacun (personnes âgées, famille, jeunes enfants, personnes à mobilité réduite...).

A offert une partie de la collation proposée aux participants à leur retour en bord de Loire.

## Quels moyens ont été mis en oeuvre ?

### Quel(s) résultat(s) de l'action ?

Chiffres de la journée :

- 180 personnes environ
- 26 bénévoles (17 adultes & 9 jeunes)
- 180 kilos de déchets pesés.
  - 115KG Non recyclable
  - 19kg recyclable
  - 36,5 kg de verre
  - 3 kg de mégots
  - Environ 20 à 30kg de déchets à mettre à la déchetterie (1 pneu, 1 batterie de voiture, 1 bidon de produit, de la ferraille, ...)
- 2 zones de dépôts sauvages signalées.

Une quarantaine de personnes inscrite sur une liste mail pour obtenir des recettes et des astuces sur le zéro déchet.

Retour très positif de la part des habitants et des associations locales ayant participé à l'évènement.

### L'action va-t-elle se poursuivre ?

Le groupe projet va renouveler l'action, en intégrant de nouvelles personnes dans l'organisation.

### Quelles améliorations souhaiteriez-vous apporter au projet ?

Intégrer de nouveaux partenaires comme le collectif des idées vertes (collectif Couëronnais travaillant sur la réduction des déchets), afin de ne pas s'arrêter sur un ramassage des déchets mais de construire une journée entière de sensibilisation.

Valoriser davantage de déchets en travaillant avec de nouvelles entreprises (le réseaux k net partage pour le recyclage des canettes par exemple, ...)

Intégrer de nouveaux parcours en lien avec Nantes métropole et la ville de Couëron (zones souvent victimes de dépôts sauvages)

Améliorer la communication, notamment sur le matériel à apporter (gants, gilets jaunes) car nous n'avons pas assez de matériel pour équiper tout le monde.

### Quels conseils donneriez-vous à des personnes qui voudraient suivre vos traces ?

« Ne pas se dire qu'il faut ramasser pour nettoyer mais plutôt de nettoyer pour sensibiliser » Giovany 13ans.

« Pour bien organiser un évènement, il faut du temps, trouver les bons partenaires et bien se répartir le travail. » Santiago 14ans.

« Faire bien attention à la communication, que ce soit pour mobiliser sur l'évènement ou pour la sécurité par exemple amener son gilet jaune et ses gants » Yaël 14ans.

Et surtout, de ne pas trop en laisser sur notre planète ?

## Galerie d'image



Les habitants avant le départ pour le ramassage



Le ramassage



Retour des équipes et tri des déchets



La pesée des déchets



Un peu de musique pour patienter

Retrouvez plus d'informations et participez sur la plateforme, lien direct vers la fiche action :  
<https://www.cestpossible.me/action/world-cleanup-day-coueron/>